



Relazione stato di avanzamento

Progetto Orientamento e potenziamento dell'occupabilità

In riferimento al Progetto e per la parte di nostra competenza prevista dalla Convenzione tra la Provincia di Bologna e l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex IRRE ER siglata a Bologna in data 10 dicembre 2008 e all'accredito del 20% del finanziamento previsto, si indicano qui di seguito le attività finora svolte:

- 3 incontri (due nella sede dell'IRRE e una nella sede della Provincia) per la progettazione dettagliata delle azioni da condurre in collaborazione con CETRANS e ALMA LAUREA,
- reperimento e raccolta di 12 Piani dell'Offerta Formativa delle 15 scuole coinvolte nel progetto e richiesta inoltrata alle altre 3 scuole di inviare i loro,
- avvio dell'analisi delle parti dei Piani dell'Offerta Formativa che riguardano l'orientamento,
- avvio accordi con Cetrans per le attività di formazione che condurranno i loro operatori,
- avvio della organizzazione dettagliata di 3 focus con le 15 scuole sulle azioni di orientamento.
- postazione nel sito dedicato di questo istituto di materiali che illustrano le attività della Provincia relative all'orientamento.

Bologna, 6 febbraio 2009

Flavia Marostica
Responsabile IRRE Progetto